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RESUMO 
A Modelagem da Informação da Construção ou Building Information Modeling 
(BIM) é uma metodologia de trabalho que gera grandes melhorias na qualidade dos 
projetos de Arquitetura, Engenharia e Construção Civil (AEC). O poder público vem 
reconhecendo essas vantagens e pretende tornar obrigatória a utilização dessa 
tecnologia para os desenvolvimentos de seus projetos. Esta pesquisa buscou 
investigar os benefícios e as dificuldades da implantação da metodologia BIM nos 
municípios brasileiros com população de até 50 mil habitantes, classificados como 
pequeno porte, e que tem como responsabilidade a gestão, fiscalização e execução 
dos empreendimentos públicos de engenharia e arquitetura. Para seu 
desenvolvimento foi realizada uma revisão bibliográfica a cerca do BIM e da 
administração pública, por meio desta foram analisados os prováveis desafios e 
vantagens encontrados por uma prefeitura. Com isso foi apresentado um estudo de 
caso para a validação desta analise. Como resultado principal, conclui-se que, o uso 
do BIM gera vantagens econômicas e administrativas para os municípios, 
proporcionando uma melhor gestão das obras, uma fiscalização mais efetiva e um 
melhor controle do orçamento público. Porém, também é um grande desafio para 
essas prefeituras que possuem orçamento limitado e obstáculos operacionais, além 
da dificuldade de mudança de cultura dos seus funcionários.  
 










Building Information Modeling (BIM) is a work methodology that generates 
major improvements in project quality. These points have been recognized by the 
public power, which intends to make it compulsory to use them for the development 
of its projects.This research aimed to investigate the benefits and difficulties of 
implementing the BIM methodology in Brazilian municipalities with a population of up 
to 50,000 inhabitants, classified as small, with responsibility for the management, 
supervision and execution of public engineering and architecture projects. For its 
development a bibliographic review was carried out around the BIM and the public 
administration, through which the probable challenges and advantages found by a 
city hall were analyzed. With this, a case study was presented for the validation of 
this analysis.As a main result, it is concluded that the use of BIM generates economic 
and administrative advantages for the municipalities, providing a better management 
of the works, a more effective inspection and a better control of the public budget. 
However, it is also a great challenge for prefectures that have limited budgets and 
operational obstacles, as well as the difficulty of changing their employees’ culture. 
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Os avanços tecnológicos na área da engenharia civil têm ocasionando 
grandes mudanças no cenário atual das obras no Brasil e no mundo. O aumento da 
produtividade, a diminuição de perdas e o melhor controle das construções tem feito 
o mercado adotar, cada vez mais, novas tecnologias que auxiliam nos projetos, 
orçamentos, execuções e acompanhamento das obras.  
Neste contexto, a Modelagem da Informação da Construção ou Building 
Information Modeling (BIM) surgiu como uma metodologia inovadora para o 
gerenciamento de projetos, permitindo a detecção de possíveis incompatibilidades, 
aumentando a colaboração entre as diversas equipes do projeto, reduzindo custos, 
melhorando a gestão do tempo e aprimorando o relacionamento com os clientes 
(AZHAR, et al., 2008). 
O Governo Federal do Brasil publicou o Decreto n° 9.377, de 17 de maio de 
2018, que inicia o plano de difusão da tecnologia BIM, e a criação de uma estratégia 
para promover um ambiente adequado, ao investimento do mesmo, no país. Em 
2021 pretende-se adotar a obrigatoriedade da tecnologia em novos projetos de 
Arquitetura, Engenharia e Construção Civil (AEC), exigindo-se a elaboração das 
disciplinas de arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica, aquecimento, ventilação e 
ar-condicionado (AVAC), além da detecção de interferências, retirada de 
quantitativos, e documentação gráfica (BRASIL, 2018). 
Os municípios brasileiros, independente do seu tamanho, estão sujeitos ás 
mesmas regras constitucionais e legais que determinam a elaboração do seu 
planejamento local. Os gestores devem estimar suas receitas e definir o emprego 
das mesmas, considerando as regras fiscais estabelecidas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF).  
Implantar processos na administração pública demandam equipes 
qualificadas e sistemas de informação para operar em todo o ciclo de gestão 
financeira, o que inclui o planejamento e orçamento, contabilidade e auditoria interna 
(AZEVEDO, 2015). 
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O uso do BIM em obras públicas é um processo embrionário, em alguns 
casos não existe preparo dos órgãos para receber, manipular e executar os projetos 
modelados. Em municípios com população de até 50 mil habitantes, classificados 
como pequeno porte, essa realidade se torna ainda mais evidente, a maioria desses 
apresentam dificuldades operacionais para a prática do planejamento da gestão 
urbana, dada à falta de estrutura institucional e administrativa, como profissionais 
qualificados, equipamentos e condições operacionais apropriadas (BRASIL, 2005). 
Diante do contexto apresentado, este estudo tem como objetivo analisar os 
benefícios e as dificuldades da implantação da metodologia BIM em municípios de 
pequeno porte perante as metas do Decreto n° 9.377, de 17 de maio de 2018. Para 
isso será feito um referencial bibliográfico para embasamento referente à tecnologia 
BIM e a administração pública, em seguida será explorado o estudo de caso do 
projeto do Centro de Eventos do Município de Passos de Torres de Santa Catarina 
dentro do programa de infraestrutura turística do Ministério do Turismo (MTUR), para 














2.1 Objetivo geral 
Analisar os benefícios e as dificuldades da implantação da metodologia BIM 
em municípios de pequeno porte perante as metas do Decreto n° 9.377, de 17 de 
maio de 2018.  
2.2 Objetivos específicos  
 Caracterizar o BIM e suas funcionalidades; 
 Caracterizar os processos de gestão de empreendimentos da 
construção civil na Administração Pública; 
 Avaliar os benefícios e as dificuldades do emprego do BIM nos 
processos de projeto, licitação, execução e fiscalização de obras 
públicas em municípios de pequeno porte; 
 Analisar um projeto executivo com os seguintes enfoques: concepção 
do projeto, extração de quantitativos, orçamento e planejamento.  
 Avaliar a viabilidade do emprego da metodologia BIM na concepção de 









3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
3.1 Building information modeling  
O BIM ou Building infromation Modeling, é uma tecnologia da área de AEC, 
apresentada inicialmente por Chuck Eastman há mais de trinta anos, mas que só 
passou a ter uma disseminação mais forte, quando o acesso a microcomputadores, 
com capacidade de hardware necessaria para o uso dos softwares, se tornou mais 
acessivel. Ele considera métodos de interação entre elementos fisicos e suas 
representações, por meio de componentes virtuais para a representação gráfica da 
construção (ABDI, 2017). 
Segundo Eastman (2008) no BIM é criado, de forma precisa, um modelo 
virtual da edificação, contendo as geometrias exatas e dados relevantes que 
auxiliam  no planejamento, na construção e no fornecimento dos materiais 
necessários para a realização do projeto, incorporando támbem o ciclo de vida de 
uma edificação, dando base para novas capacidades do projeto e para o 
relacionamento entre as equipes, conforme a Figura 1.  





Campestrine, et al. (2015, p. 2 ) define BIM, como: 
Modelagem da informação da Construção ou BIM deve ser entendida como 
um novo paradigma de desenvolvimento de empreendimentos de 
construção envolvendo todas as etapas do seu ciclo de vida, desde os 
momentos iniciais de definição e concepção, passando pelo detalhamento e 
planejamento, orçamentação, construção até o uso com a manutenção e 
mesmo as reformas ou demolição. É um processo baseado em modelos 
paramétricos da edificação visando à integração de profissionais e sistemas 
com interoperabilidade de dados e que fomenta o trabalho colaborativo 
entre as diversas especialidades envolvidas em todo o processo, do início 
ao fim. 
Álem destas caracteristicas, Matos (2016) lista outras de grande relevância 
para o entendimento do conceito BIM:  
 Armazenamento centralizado das informações: Os dados coletados e 
inseridos no projeto, são armazenados para o posteriores usos e análises de todas 
as equipes envolvidas, melhorando a resolução de conflitos no processo de 
concepção. 
 Parametrização dos objetos BIM: Um pequeno número de objetos, 
conseguem definir um número ilimitado de elementos de construção. É possivel se 
criar relações entre parâmetros individuais por meio de regras inseridas no projeto, 
permitindo que um projeto BIM seja interamente paramétrico . 
 Elementos digitais: O processo de modelagem dos elementos digitais, 
descrevem objetos fisicos que correspondem a produção e organização de cada 
peça na construção do edíficio, gerando um modelo virutal real do projeto. Criando 
uma relação mais forte entre a idealização e a execução, antecipando possiveis 
incompatibilidades e observando previamente o metodo construtivo. 
 Comunicação direta entre o BIM e softwares de fabricação de 
componentes: é possivel o uso da tecnologia de fabricação assistida por 
computador (Computer-Aided Manufacturing − CAM), para  o controle e análise de 
peças pré-fabricadas. Uma vez que o BIM gera uma representação digital de cada 





3.1.1 Dimensões BIM  
A tecnologia 2D é atualmente bastante utilizada nos projetos de AEC. Os 
softwares de Computer-Aided Design (CAD) ou Desenho Assistido por Computador 
(DAC) tem um grande espaço no mercado. O CAD se diferencia do BIM quanto às 
dimensões de informações que os mesmo possuem, o primeiro se delimita na 
representação gráfica de elementos, já o BIM procura associar elementos gráficos a 
dados técnicos, parametrizando os objetos.  
Para Pretti et al. (2013, p.533): 
O BIM é um modelo 3D inteligente que permite planejar, projetar e gerenciar 
edifícios mais racionalmente. Em vez de desenhar apenas linhas e arcos 
conforme o tradicional CAD, as ferramentas do sistema BIM possuem 
objetos inteligentes como paredes, telhados, janelas, portas, estrutura da 
edificação, forma e orientação. A maior e mais importante diferença entre o 
CAD e o BIM é com relação à geometria. Nos sistemas BIM a geometria, e 
os objetos, possuem parâmetros. A parametrização torna o modelo 
integrado, regido por regras e com informações disponíveis e concretas.  
Os softwares BIM, trazem novos recursos, sendo considerados 
multidimensionais, como apresentado na Figura 2. Segundo Campestrine et al. 
(2015, p.31) “Quanto mais dimensões tiver o modelo, maiores serão os tipos de 
informações possíveis de serem modeladas a partir deles, tornando as tomadas de 
decisão mais complexas e acertadas”. 
Figura 2 – Dimensões BIM 
 




Para Campestrini et al. ( 2015) o BIM compreende sete dimensões: 
 BIM 3D: Trabalha com a caracterização dos materiais em três dimensões e 
dos elementos necessários para o posicionamento espacial na edificação. O mesmo 
consolida uma unificação de todos os projetos da obra em um único ambiente 
virtual, permitindo a detecção de incompatibilidades entres os diversos projetos. 
 BIM 4D: Gera-se uma correlação entre os elementos gráficos representados 
no modelo da edificação a cronogramas de obra. Sendo possível o 
acompanhamento do avanço físico da construção, por meio de representações da 
construção, o que proporciona uma melhor noção da evolução da obra. 
 BIM 5D: Permite a retirada de diversas informações a cerca do custo das 
atividades da obra, por meio do controle dos dados referentes ao custo dos serviços 
como materiais, mão de obra, equipamentos e despesas indiretas. 
 BIM 6D: Trabalha com a extração de custos de operação e manutenção da 
edificação, por meio da extração de informações referentes ao uso da mesma. 
 BIM 7D: Permite o acompanhamento e  analises da eficiência energética, o 
acréscimo de dados ao modelo, podem ser usados por diversos softwares BIM que 
se utilizam desses dados para gerar tabelas e gráficos para estudo do projeto para 
melhorar sua qualidade e se tornar mais eficiente. 
3.1.2 Nivel de desenvolvimento do modelo (LOD)  
O LOD (Level of Development) ou Nivel de Desenvolvimento (ND) é uma 
classificação criada pelo AIA (Instituto Americano de Arquitetura), para organizar o 
desenvolvimento de um empreendimento em BIM. Situando o nível de informações 
que é preciso se ter em cada etapa e determinando um nível de confiabilidade para 
esses dados (SANT'ANA, 2010). 
Os benefícios do uso da metodoliga BIM nos empreendimentos de AEC 
dependem do nível de detalhamento das informações dos elementos do projeto, que 
ao longo do seu desenvolvimento sofrem muitas modificações, surgindo a 
necessidade de um sistema de classificação dos dados. Atendendo essa demanda o 
AIA definiu 6 níveis de desenvolvimento do modelo, Figura 3, no qual, cada 
dimensão 
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LOD se baseia no nivel anterior incluindo as caracteristicas destes, e implementando 
novas (SANT'ANA, 2010).  
De acordo com Sant’Ana (2010) os niveis de desenvolvimento se classificam 
em: 
 LOD 100: Diz respeito a representação gráfica do modelo com pouco 
detalhes e informações, além da forma da construção, detalhes do terreno e outras 
informações preliminares. 
 LOD 200: Corresponde à etapa de anteprojeto, quando ainda se está 
planejando em termos gerais, nesta etapa o modelo é representado genericamente 
com quantitativo, formas,  localização e dimensões aproximadas . 
 LOD 300: Nesta etapa é feita o detalhamento dos projetos executivos, 
estruturais, arquitetônicos, memórias de cálculo, maquetes e do orçamento, 
trabalhando o modelo como um sistema afim de compatibilizar todas as etapas. 
 LOD 350: Além do trabalho do modelo como um sistema, informações não 
gráficas são anexadas aos elementos do modelo e é trabalhado interfaces com 
outros sistemas. 
 LOD 400: Neste nivel o projeto é trabalhado em termos de tamanho, forma, 
localização, quantidade e orientação com detalhes, fabricação, montagem e 
informações de instalação.  
 LOD 500: Corresponde à etapa em que o modelo tem todos as informações 
de como será executado e a confirmação dos dados em campo. 
 
Figura 3 – Nível de desenvolvimento do modelo. 
 
Fonte: ABDI, 2017 
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3.1.3 Ferramentas BIM   
Há muitas diferenças entre os softwares que, são capazes de traballhar com 
funcionalidades BIM e que estão atualmente diponivel no mercado.  
Segundo Eastman (2008), os mesmos variam principalmente na possibilidade da 
edição e sofisticação dos objetos base oferecidos pelo software, na opção de se 
gerar novas familias de objetos de forma simplificada, na facilidade do uso, na 
capacidade de renderização das vistas, nas opções de materiais e superficies, na 
manipulação de grande quantidade de objetos, na interface em geral, na 
necessidade minina de hardware e na comunicação com outros softwares. 
Eastman (2008), lista os principais softwares ultilizados na AEC e suas 
caracteristicas, (Quadro 1): 
Quadro 1 – Pontos fortes e fracos das ferramentas BIM. 
Ferramentas Pontos Fortes  Pontos Fracos  
Archicad 
Interface intuitiva e simples de 
usar; 
 
 Ampla biblioteca de objetos e um 
rico conjunto de aplicações de 
suporte em construção e 
gerenciamento. 
Limitações nas suas capacidades de 
modelagem paramétricas, não suportando 
regras de atualização entre objetos em 
uma montagem ou aplicação de 
operações booleanas entre objetos; 
 
 Problemas com projetos grandes, apesar 
de dispor de modos efetivos de gerenciar 




Ferramentas de modelagem para 
quase todos os aspectos da 
indústria da construção civil;  
 
Suporta modelagem de 
superfícies curvas complexas; 
 
Múltiplos níveis de suporte para 
desenvolvimento de objetos 
paramétricos personalizados;  
 
Permite a definição de montagens 
de geometrias paramétricas 
complexas; Suporte para grandes 
empreendimentos com muitos 
objetos. 
Interface de usuário grande e não 
integrada, 
dificultando a navegação e aprendizado; 
 
Módulos funcionais heterogêneos com 
diferentes 
comportamentos de objetos; 
 
Bibliotecas menos amplas que produtos 
similares; 
 
Deficiência na integração de suas várias 
aplicações reduz o valor e a amplitude do 
suporte 




Interface amigável e de fácil 
aprendizado;  
 
Amplo conjunto de bibliotecas 
desenvolvidas por terceiros; 
 
 Por ser líder do mercado é a 
interface preferida para 
interligação direta; 
 
Suporte bidirecional a desenhos, 
permitindo a geração e/ou 
modificação tanto via modelo 
quanto vistas;  
 
Suporte a operações simultâneas 
no mesmo projeto; Possui 
excelente biblioteca de objetos 
que suporta uma interface 
multiusuário. 
Projetos maiores que 220 megabytes, o 
sistema fica lento; 
 
 Limitações nas regras paramétricas para 
lidar com ângulos; 
 




Modela estruturas que 
incorporam todos os tipos de 
materiais estruturais e 
detalhamento;  
 
Suporte a modelos muito grandes 
e operações simultâneas no 
mesmo projeto com múltiplos 
usuários ao mesmo tempo; 
 
 Suporta a compilação de 
bibliotecas de componentes 
personalizados paramétricos 
complexos com pouca ou 
nenhuma programação. 
Funcionalidades são bastante complexas 
e difíceis de aprender e utilizar 
plenamente;  
 
O poder de suas facilidades de 
componentes paramétricos requer 
operadores sofisticados com alto nível de 
habilidade;  
 
Não suporta a importação de superfícies 




O módulo de modelagem é o 
mesmo do Archicad possuindo as 
mesmas vantagens;  
 
Atribuição de composições aos 
objetos do modelo, definindo 
tarefas e recursos necessários 
para sua construção; 
 
 Atividades de cronograma 
definidas e planejadas usando 
técnicas da linha de balanço e 
integração à softwares de 
planejamento;  
 
Permite simulações 4D e 5D. 
O módulo de modelagem é o mesmo do 
Archicad possuindo as mesmas 
desvantagens. 
Fonte: Adaptado de Eastman, 2008 
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3.1.4 Interoperabilidade   
A falta da flexibilidade na utilização dos softwares BIM, e a dificuldade no 
intercâmbio entre eles, geram grandes obstáculos como a incompatibilidade de 
informações dentro do projeto. A interoperabilidade busca responder essa 
necessidade, permitindo que, os diferentes especialistas e sistemas, acessem e 
contribuam para o projeto em questão. Sem que haja a necessidade de um 
retrabalho dos dados que já foram gerados, facilitando a troca de informações entre 
os diferentes aplicativos, como é exemplificado na Figura 4 (EASTMAN et al., 2008). 
Figura 4 – interoperabilidade BIM 
 
Fonte : http://biblus.accasoftware.com 
Existem diferentes formas de intercâmbio entre os softwares, dentre eles o 
Industry Foundation Classes (IFC), vem sendo adotado em vários governos e 
organizações pelo mundo, por ser um formato público e aberto (BAIA, 2015).  
O IFC é um formato neutro sem domínios e de livre acesso a todas as 
aplicações, e foi desenvolvido para atender as necessidades do BIM a fim de se 
comunicar informações, visando o mínimo de perdas, permitindo assim a 
interoperabilidade entre os aplicativos. 




O Compartilhamento de informações entre os diferentes modelos é crítica 
para o sucesso do BIM. O desenvolvimento de padrões de dados abertos e 
o acesso “não-proprietário” para os dados do BIM é uma prioridade urgente 
para a indústria se quisermos evitar as ineficiências e os problemas 
recorrentes de reentrada de dados. A interoperabilidade permitirá o reuso 
de dados de projeto já desenvolvidos e assim garantindo consistência entre 
cada um dos modelos para as diferentes representações do mesmo edifício. 
Dados consistentes, acurados e acessíveis por toda a equipe de projeto irão 
contribuir significativamente para mitigar os atrasos e os custos adicionais.  
 Outro modelo importante para a interoperabilidade dos softwares é o BIM 
Collaboration Format (BCF). Enquanto o IFC procura ser um formato de intercambio 
livre, o BCF busca a comunicação em fluxo, por meio de relatórios, entre as 
plataformas por meio da linguagem XML. Esse formato permite comentários textuais, 
capturas de tela, ocorrências, propostas, pedidos de alteração anotações dentre 
outros dados de comunicação, sem a necessidade de exportação da geometria 
modelada, simplificando e tornando mais leve o dialogo entre os softwares e entre 
os coordenadores do projeto (BRASIL, 2016). 
3.1.5 Implantação dos processos BIM 
A implementação da tecnologia BIM  como metodologia de desevolvimento e 
trabalho de projetos, é um processo complexo, e depende de varios fatores, a 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI (2017) afirma que a 
implementação efetiva do BIM tem como base  a tecnologia, as pessoas e  os 
processos, ligados entre si por procedimentos, normas e boas práticas conforme a 
Figura 5:  
Figura 5 – Os fundamentos do BIM 
 
Fonte : ABDI, 2017 
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A infraestutura de operação de um projeto BIM deve ser atendida tanto na 
esfera tecnológica, em relação aos hardwares minimos, programas necessários, 
conexão a internet, segurança de dados e o armazenamento dos arquivos, quanto 
na esfera de formação, treinamento e aculturamento dos usuario. Dependendo do 
ponto de implementação a organização deve propor planos de transição, 
subistituição de processos  e treinamentos adequado a equipe, de acordo com as 
suas respectivas funções e participação no projeto (ABDI, 2017). 
A ABDI (2017) coloca como essecial os seguintes itens: 
 Aplicativos de projeto; 
 Sistemas de armazenamento de arquivos; 
 Sistemas de controle e distribuição de arquivos internos; 
 Sistemas de controle e distribuição de arquivos para público externo; 
 Rede interna (cabeamento, roteadores, switches, wifi, sistemas de 
segurança, firewall etc.); 
 Sistema de backup interno; 
 Sistema de backup externo; 
 Sistema de comunicação e coordenação; 
 Servidor; 
 Microcomputadores. 
As decisões e a forma de participação de cada profissional envolvido é de 
grande importância na otimização do projeto. Estes devem estar capacitados para o 
trabalho com os softwares, para o relacionamento interpessoal com a equipe interna 
do projeto, para a identificações de possíveis erros, incompatibilidades, os 
profissionais devem estar atentos as possiveis melhorias, serem flexíveis e se 
manter atualizados com os avanços tecnológicos (ABDI, 2017). 
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A subistituição da metodologia 2D para o BIM exige uma reestruturação 
estratégica dos processos internos em todo o ciclo de vida edificação, criando-se 
fluxogramas, conogramas, metodologias, definindo funções e melhorando a 
comunicação entre os envolvidos. A ABDI (2017) sugere o fluxograma, (Figura 6), de 
implementação da metodologia. 
Figura 6 – Fluxograma de implantação do BIM 
 
Fonte: Adaptado de ABDI,  2017 
3.1.6 Benefícios  do BIM 
Para McGrawHill Construction (2014) os benefícios desta tecnologia estão 
ligados a toda a vida útil da edificação e a todos os participantes da mesma, desde 
os estudos de viabilidade até a demolição. Dentre estes benefícios  se destacam: 
 Redução de erros e omissões; 
 Redução de retrabalhos; 
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 Colaboração dos proprietarios; 
 Redução do custo da edificação; 
 Melhor controle dos custos; 
 Aprovação mais rápida dos clientes; 
 Tempo reduzido de ciclos de fluxo de trabalho; 
 Melhor segurança; 
 Aumento dos lucros;  
 Oferecimento de novos serviços;  
 Novos negocios; 
 Imagem organizacional melhorada. 
Eastman et, al. (2008) cita outros benefícios correspondentes a cada fase do 
projeto:  
a) Benefícios na fase de pré–construção: O desenvolvimento de um modelo 
esquemático antes de um detalhado pode gerar grandes benefícios  referentes a 
análise e simulações, visando a atenteder os requisitos dos clientes. Uma base de 
dados de orçamento pode ser de grande ajuda ao proprietário, evitando assim 
gastos e retrabalhos. 
b) Benefícios no projeto: O modelo 3D permite a visualização precisa do 
projeto, em qualquer etapa, possibilitando correções automáticas por meio da 
parametrização dos objetos e a integração antecipada das diversas disciplinas do 
projeto. A extração automatizada dos quantitativos e das pranchas 2D permite 
também um melhor controle dos custos da obra e da documentação da mesma. 
c) Fase de execução: sincronização dos elementos do projeto ao cronograma 
da obra, detecção de interferências entre os diversos sistemas da construção e de 
erros de omissões antes da execução dos serviços, melhor gerenciamento no 
processo de modificações no projeto, possibilidade de usar o modelo do projeto 
como base para pré-fabricação, melhor implementação da metodologia de 
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construção enxuta, sincronização das aquisições de materiais com o projeto e 
construção. 
d) Fase de operação:  melhor gerenciamento, operação e controle das 
edificações. 
Estes benefícios  se traduzem na disseminação do BIM pelo mundo. McGraw 
Hill Construction (2014) realizou uma pesquisa em 10 países da Ásia, Europa, 
América do Norte e América do sul, incluindo o Brasil, onde foi constatado que a 
implementação do BIM além de trazer grandes retornos financeiros, (Figura 7), 
também é uma tendência mundial. Varios paises possuem em suas politicas 
públicas, planos de implementação da tecnologia BIM. 





















Fonte : Adaptado de McGraw Hill Construction, 2014 
3.1.7 Normativo BIM 
No Brasil, foi instituído o decreto n° 9.377, de 17 de maio de 2018, que inicia o 
plano de disseminação da tecnologia BIM no país por meio da Estratégia BIM BR, 
que visa promover um ambiente adequado ao investimento em Building Information 
Modelling (BRASIL, 2018). 
O decreto tem como objetivos específicos os seguintes itens: 
 Difundir o BIM e seus benefícios; 
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 Coordenar a estruturação do setor público para a adoção do BIM; 
 Criar condições favoráveis para o investimento, público e privado, em BIM; 
 Estimular a capacitação em BIM; 
 Propor atos normativos que estabeleçam parâmetros para as compras e as 
contratações públicas com uso do BIM; 
 Desenvolver normas técnicas, guias e protocolos específicos para adoção 
do BIM; 
 Desenvolver a Plataforma e a Biblioteca Nacional BIM; 
 Estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias relacionadas 
ao BIM;  
 Incentivar a concorrência no mercado por meio de padrões neutros de 
interoperabilidade BIM. 
Como forma de incentivar o mercado, o Poder Público pretende tornar 
obrigatório o uso do BIM em obras públicas, de forma escalonada composta pelas 
seguintes fases (BRASIL, 2018): 
  Primeira fase: A partir de janeiro de 2021 se dará inicio a primeira fase, que 
deverá ser focada em projetos de AEC para construções novas, ampliações ou 
reabilitações, quando consideradas de grande relevância. Nesta fase, será proposta 
a exigência do BIM na elaboração dos modelos de arquitetura e de engenharia 
referentes às disciplinas de estrutura, de hidráulica, de AVAC (Aquecimento, 
Ventilação e Ar-condicionado), elétrica, na detecção de interferências, na revisão 
dos modelos de arquitetura e de engenharia, na extração de quantitativos e na 
geração de documentação gráficas (BRASIL, 2018). 
  Segunda fase: A partir de janeiro de 2024 será contemplado etapas 
referentes ao processo de execução do projeto, como o planejamento da execução 
da obra, na dimensão das construções novas, reformas ampliações ou reabilitações 
quando consideradas de grande relevância. Desse modo, será proposto que o BIM 
seja aplicado, no mínimo, nas atividades previstas na primeira fase e de modo 
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adicional, na orçamentação, no planejamento da execução de obras e na 
atualização do modelo e de suas informações como construído (BRASIL, 2018). 
  Terceira fase: A partir de janeiro de 2028, abrangerá todo o ciclo de vida da 
obra ao considerar atividades do pós-obra. Nesta fase, o BIM será aplicado, no 
mínimo, nas construções novas, reformas, ampliações ou reabilitações, quando 
consideradas de média ou grande relevância, nos usos previstos na primeira e na 
segunda fase e, além disso, nos serviços de gerenciamento e de manutenção do 
empreendimento após sua conclusão (BRASIL, 2018). 
 Por uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC) em 2009, foi criada a Comissão de Estudo Especial de Modelagem 
de Informação da Construção, ABNT/CEE-134, que foi designada para o 
desenvolvimento de normas técnicas que abrangessem a metodologia BIM 
(MakeBIM, 2017).  
A partir desse grupo de estudo foram públicadas os seguintes normativos: 
 ABNT NBR ISO 12006-2:2018: Construção de edificação, Organização de 
informação da construção. Parte 2: Estrutura para classificação; 
 ABNT NBR 15965-1:2018: Sistema de classificação da informação da 
construção. Parte 1: Terminologia e estrutura; 
 ABNT NBR 15965-2:2012: Sistema de classificação da informação da 
construção. Parte 2: Características dos objetos da construção; 
 ABNT NBR 15965-3:2014: Sistema de classificação da informação da 
construção. Parte 3: Processos da construção; 
 ABNT NBR 15965-7:2014: Sistema de classificação da informação da 
construção. Parte 7: Informação da construção 
3.2 Administração pública 
A definição de administração pública, segundo Geneviva (2005), é o conjunto 
de órgãos do Estado que tem como função exercer, em benefício do bem comum, 
funções previstas na Constituição. 
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 É papel do estado criar as condições necessárias para garantir os direitos 
constitucionais do cidadão, promovendo a pessoa humana e o seu desenvolvimento 
integral, por meio da administração pública, e de uma complexa rede, constituída da 
organização do governo local, regional e nacional (Matias-Pereira 2012).  
Bobbio (2001) define a administração pública como o conjunto de atividades 
diretamente destinadas à execução das tarefas ou incumbências consideradas de 
interesse público, numa coletividade ou numa organização estatal. 
Matias (2012) divide as principais funções do estado em quatro setores:  
 Funções de Estado stricto sensu: É a manutenção da ordem interna, 
defesa do território, relações externas, justiça, tributação e administração dos 
serviços;  
 Funções econômicas: Administração do tesouro nacional, regulamentação 
dos mercados e promoção do desenvolvimento e planejamento, geração de 
incentivos e estímulos, construção de infraestrutura em setores estratégicos; 
 Funções sociais: Provimento dos bens sociais básicos, como saúde, 
educação, habitação, alimentação, redes de proteção social dentre outros. 
  Funções de preservação do meio ambiente. 
  A principal função do estado no modelo contemporâneo é garantir e ampliar 
de forma sistêmica as oportunidades individuais, institucionais e regionais, gerando 
estímulos para a fácil incorporação de novas tecnologias e inovações no setor 
público para proporcionar o avanço, a fim de atender as demandas da sociedade 
contemporânea (MATIAS, 2012).  
3.2.1 Obras Públicas 
A obra púbica é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou 
ampliação considerada de bem público. Esta pode ser realizada de forma direta, 
quando feita pelo próprio órgão ou entidade da Administração, isto é, por seus 
próprios meios, ou de forma indireta, quando a mesma for contratada com terceiros 
por meio de licitação. (BRASIL, 2016).  
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3.2.2 Licitação de Obras Públicas 
A execução de uma obra pública, como de qualquer ato da Administração 
Pública, deve atender aos princípios da legalidade, isonomia, eficiência, 
economicidade e, em especial, ao da supremacia do interesse público. Deve ser 
precedida de um planejamento que abrange um conjunto de estudos prévios no qual 
se deve conhecer profundamente a viabilidade do objeto a ser contratado e seu 
custo-benefício (BRASIL, 2016).  
A licitação propriamente dita, só tem começo após o planejamento, o qual 
inicia-se com os estudos preliminares. Uma vez verificada a viabilidade, é feita a 
elaboração dos projetos básicos. A licitação é um procedimento administrativo 
formal, com uma série de requisitos, que possibilita à administração pública contratar 
terceiros que reúnam condições para fornecer bens, prestar serviços e executar 
obras (BRASIL, 2016). 
Após a licitação é realizada a contratação da empresa ganhadora, na qual, se 
firma uma relação jurídica bilateral, que tem por fim realizar o objeto almejado pela 
administração pública. A fiscalização deve ser exercida por meio de um fiscal 
habilitado, especialmente designado, buscando garantir a consecução do objeto 
pretendido nos moldes pactuados (BRASIL, 2016). 
O contrato tem fim, com a entrega definitiva do empreendimento, mediante o 
Termo de Recebimento Definitivo. Após o recebimento da obra, durante o período 
de garantia de cinco anos, é função da administração o acompanhamento da 
utilização dos imóveis para a proposição de medidas administrativas ou judiciais no 
prazo de 180 dias seguintes a eventual aparecimento do vício ou defeito resultante 
da execução da obra (BRASIL, 2016). 
 Portanto, destacam-se dentro do processo de aquisição pública de obra ou 





Figura 8 – Fluxograma de licitação 
 
Fonte: Adaptado de BRASIL, 2016 
3.2.3 Caracterização dos municípios 
Segundo Berwing (2011, p.12) “o município é o espaço territorial sobre o qual 
uma determinada população exerce e garante sua autodeterminação política e 
jurídica mediante o ordenamento jurídico”. A constituição do município está baseada 
em três elementos:  
 Social; 
 Geográfico; 
 Organização político-jurídico.  
Os dados gerais obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou 
IBGE (2002), permite uma análise situacional da realidade dos municípios 
brasileiros, sendo classificados nos seguintes grupos, (Tabela 1): 
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Tabela 1 - Classificação dos Municípios Segundo Total de Habitantes 









Pequenos I (até 20.000 hab.) 4018 73 33.437.404 20 
Pequenos II (de 20.001 a 50.000 hab.) 964 18 28.832.600 17 
Médios (de 50.001 a 100.000 hab.) 301 5 20.928.128 12 
Grandes (de 100.001 a 900.000 hab.) 209 4 50.321.723 30 
Metrópoles (mais de 900.000 hab.) 15 0,27 36.279.315 21 
Total 5.507 100 169.799.170 100 
Fonte: IBGE, 2002 
 
Os municípios de até 20.000 habitantes representam cerca de 20% da 
população do país e 73% dos municípios brasileiros, ou seja, a maior parte das 
cidades brasileiras está classificada como pequeno porte, e é são nesses municípios 
que se encontra a menor renda per capta. O Brasil é um dos países com um dos 
maiores índices de desigualdade do mundo, essa realidade afeta diretamente as 
cidades, uma vez que, os bairros, distritos, áreas censitárias ou de planejamento 
tendem a apresentar condições de vida também desiguais (BRASIL, 2005). 
3.2.4 Gestão pública em municípios de pequeno porte 
Os órgãos públicos responsáveis pelas questões administrativas dos 
municípios brasileiros, tem como responsabilidade a implementação de políticas 
públicas essenciais à cidadania como os serviços de educação, saúde, assistência 
social, infraestrutura, saneamento básico e meio ambiente. (CNM, 2018) 
Porém existe uma grande fragilidade e ausência de uma visão estratégica na 
elaboração de políticas urbanas para municípios de pequeno porte. O governo 
federal não tem demandado investimentos, capacitação, ações de fortalecimento 
institucional e assistência técnica significativa para que, as ações e os programas do 
governo tenham efetividade nesses territórios (CNM, 2015). 
 As práticas gerenciais promovidas pelos municípios de pequeno porte, em 
sua grande parte, acontecem em razão das pressões dos entes governamentais 
supralocais e não das necessidades do território local, uma vez que, as políticas 
urbanas federais, não têm considerado as necessidades destes municípios e não há 
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nenhum plano de ação na área de planejamento e ordenamento urbano que 
incentivem os pequenos Municípios a elaborarem os Planos Diretores (CNM, 2015).  
Segundo CNM (2015) observa-se uma enorme discrepância na capacidade 
institucional e administrativa dos Municípios com população até 50 mil habitantes. A 
base tributária, na maioria dos casos, é limitada pelo repasse do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM), uma vez que, os pequenos municípios possuem 
uma arrecadação muito baixa e não existem estímulos a programas de 
fortalecimento institucional para que os governos locais promovam a ampliação de 
arrecadação própria. 
Em geral a legislação apresenta muitas exigências e condições para obtenção 
de financiamento, que somente conseguem ser cumpridas, pelos municípios de 
grande porte, o que faz com que os pequenos não consigam financiamento federal 
para adotarem estratégias visando a ordenar e desenvolver o território local (CNM, 
2015). 
Para Carneiro (2010), o insucesso dos programas de modernização de 
processos nos municípios pode ser atribuído a vários fatores, com destaque para as 
limitações da gestão pública em cumprir as funções de sua competência. As 
municipalidades, em especial aquelas de pequeno porte, carecem de uma 
capacidade de gestão e planejamento, que só poderá ser adquirida no longo prazo. 
3.2.5 Implementação de processos  
Castellani (2013) afirma que nem sempre quando um processo é implantado 
ele funciona como se espera, este é um fato comum quando se trata de um modelo 
completamente novo e diferenciado dos empregados em uma organização. 
Durante a implantação é necessária à avaliação das condições para a 
realização com êxito de um processo por meio de um estudo dos Fatores Críticos de 
Sucesso (FCS), que é uma maneira de sinalizar para os gestores da organização as 




 Para Castellani (2013) os fatores críticos de sucesso do processo são parte 
de uma estratégia que visa alcançar um sucesso, utilizando ferramentas, técnicas, 
processos procedimentos para definir, planejar, executar e concluir um projeto 
dentro do prazo e do orçamento.  
3.2.6 Principios constitucionais   
A gestão pública está sempre sujeita aos ditames das leis, sendo considerado 
um poder-dever. Um gestor público tem como função, não fazer apenas o que a lei 
autoriza, mas aquilo que é seu dever, seguindo os princípios estabelecidos na 
constituição federal art.37:  
a) Legalidade: a administração só poderá fazer aquilo que a lei permite;  
b) Impessoalidade: os atos administrativos não podem beneficiar ou 
prejudicar pessoas determinadas; 
c) Moralidade: a administração pública não deve ferir a moralidade, ainda 
que legalmente, quanto a ideia comum de honestidade, justiça e equidade;  
d) Publicidade: é exigido a ampla divulgação das ações e decisões da 
administração pública, ressalvadas hipóteses de sigilo previstas em lei;   
e) Eficiência: é obrigatório conferir economicidade nas decisões públicas. 
Nos municípios, o prefeito é a autoridade máxima da estrutura administrativa 
do Poder Executivo. Ele tem como dever definir onde serão aplicados os recursos 
provenientes de impostos e demais verbas repassadas pelo estado e pela União, 
obedecendo aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2016). 
De acordo com BRASIL (2016) cabe ao prefeito:  
 Desenvolver as funções sociais da cidade e garantir o bem estar dos seus 
habitantes; 
 Organizar os serviços públicos de interesse local; 
 Proteger o patrimônio histórico-cultural do município; 
 Garantir o transporte público e a organização do trânsito; 
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 Atender à comunidade, ouvindo suas reivindicações e anseios; 
  Pavimentar ruas, preservar e construir espaços públicos, como praças e 
parques; 
 Promover o desenvolvimento urbano e o ordenamento territorial; 
 Buscar convênios, benefícios e auxílios para o município que representa;
 Apresentar projetos de lei à câmara municipal, além de sancionar ou vetar 
as leis vigentes; 
 Intermediar politicamente com outras esferas do poder, sempre com intuito 
de beneficiar a população local; 
 Zelar pelo meio ambiente, pela limpeza da cidade e pelo saneamento 
básico; 
 Implementar e manter, em boas condições de funcionamento, postos de 
saúde, escolas e creches municipais, além de assumir o transporte escolar das 
crianças; 
 Arrecadar, administrar e aplicar os impostos municipais da melhor forma; 
 Planejar, comandar, coordenar e controlar, entre outras atividades 
relacionadas ao cargo. 
Para municípios com mais de 20 mil habitantes, o artigo 41 do estatuto da 
Cidade, regido pela lei 10.257/2001, torna obrigatório à elaboração de um plano 
diretor, visando orientar a ocupação do solo urbano, e estipula uma data de revisão 
de, pelo menos, uma vez a cada dez anos do mesmo (CNM, 2015).  
De acordo com a CNM (2015) o processo de elaboração do Plano Diretor 
deve obrigatoriamente conter as seguintes medidas:  
 •Ações para assegurar o cumprimento da função social da propriedade 
urbana, tanto privada como pública;  
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•Os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da 
cidade e para a reorganização territorial do Município, considerando sua adequação 
aos espaços territoriais adjacentes; 
•Os instrumentos da política urbana previstos pelo Estatuto da Cidade; 
•O sistema de acompanhamento e controle visando à execução e 



















4 METODOLOGIA  
Para desenvolvimento deste trabalho foram executadas as seguintes etapas 
(Figura 9): 
Figura 9 – Etapas da metodologia 
 
Fonte : Autor, 2018 
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5 ANÁLISE TEÓRICA 
5.1 Benefícios do uso do BIM em municípios de pequeno porte  
A metodologia BIM é uma nova forma de se abordar os projetos de AEC por 
meio da interligação de dados, visualização do modelo 3D, detecção de 
incompatibilidades, geração e atualização automatizada das pranchas e das 
informações do modelo, pontos de extrema relevância para o cliente e para o 
projetista. Essa abordagem traz muitos benefícios que são grande interesse ao 
governo, desde o processo de idealização, projeto, licitação, execução, 
acompanhamento até a fiscalização das obras públicas, permitindo uma melhora 
nos procedimentos executados pelos órgãos.  
Um modelo BIM pode ser usado para diversos propósitos, tais como: 
“visualização e renderização 3D; desenhos para fabricação; análise dos requisitos 
legais do projeto; estimativa de custos; sequenciamento da construção; detecção de 
interferência; análises de simulações e conflito; e gestão e operação das 
edificações” (AZHAR, 2011, p. 242-243).  
Para Eastman et al. (2014, p.1) “Quando implementado de maneira 
apropriada, o BIM facilita o processo de projeto e construção, tornando-o mais 
integrado, o que resulta em construções de melhor qualidade com custo e prazo de 
execução reduzida”. 
Os benefícios do uso do BIM no desenvolvimento de projetos são 
reconhecidos não somente por diversos autores, mas também pelo próprio poder 
público brasileiro. O Ministério da Indústria, Comercio Exterior e Serviços (MDIC) faz 
a seguinte afirmação no livreto BIM BR construção inteligente:  
O BIM proporciona redução de erros de compatibilidade, 
otimização dos prazos, maior confiabilidade dos projetos, 
processos mais precisos de planejamento e controle de obras, 
aumento de produtividade, diminuição de custos e riscos e 
economia dos recursos utilizados nas obras. Os benefícios 
também são auferidos pelos compradores, incluindo nesse grupo 
o Poder Público (BRASIL, 2018, p. 8 ). 
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Em sua pesquisa McGraw Hill (2012), chegou aos seguintes resultados sobre 
as melhoras da implantação da metodologia BIM em um sistema de infraestrutura, 
(Figura 10): 
Figura 10 - Benefícios da implantação do BIM em sistemas de infraestrutura 
Fonte: Adaptado de McGraw Hill Construction, 2012 
5.1.1 Benefícios na fase de concepção  
 Melhor qualidade e desempenho  
Por meio do desenvolvimento de modelos esquemáticos durante a concepção 
do projeto, é possível se obter dados de orçamentos preliminares, além de estudos 
do tempo de construção. Esses dados podem oferecer aos gestores uma ideia 
básica de quais decisões tomar a fim de atender os níveis de qualidade desejados, 
proporcionando um melhor planejamento dos custos da obra. 
 Na esfera municipal de pequeno porte essa etapa é de grande importância 
para os gestores. Com uma ideia básica de custos e tempo de construção, 
juntamente com o estudo dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS), a prefeitura pode 
tomar decisões a cerca das dimensões, dos materiais a serem utilizados e do 
método construtivo, antes mesmo que seja solicitado um arquiteto para a 
constituição de um projeto básico, haja visto que, nesses municípios os recursos 
disponíveis para elaboração de projetos de AEC muitas vezes não possuem 
flexibilidade e dependem muito do tempo de gestão do governante eleito, além das 
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Dar inicio ao projeto e a construção de um empreendimento, que inicialmente 
tinha plena condição de executabilidade pelo município, pode com o andamento da 
obra ter problemas quanto aos seus recursos orçamentários. Este cenário é um 
grande problema que a prefeitura pode encontrar. O uso do BIM pode reduzir o 
número de obras paradas por estar acima do custo planejado, trazendo benefícios à 
sociedade.  
É importante salientar que a avaliação das alternativas do projeto, como 
medidas visando economicidade, eficiência energética, sustentabilidade, escolha de 
método construtivo mais eficiente, podem ser feitas na fase de concepção por meio 
de analises e simulações, aumentando a qualidade da edificação, além de sua 
eficiência e sustentabilidade. 
5.1.2 Benefícios na fase de projeto 
 Visualização 3D e quantificação automatizada  
A visualização 3D gerada pelo software BIM, trás uma melhor noção do 
projeto em todas suas fases, permitindo uma visão antecipada do design e da 
localização do projeto, além de sua compatibilidade com o meio de implantação, 
quantificação das áreas dentre outras quantidades de materiais. 
Em municípios com mais de 20 mil habitantes o gestor tem a obrigação de 
criar e implementar um plano diretor habitacional de acordo com o artigo 41 do 
Estatuto da Cidade, no qual são atribuídas diretrizes para projeto e construção de 
obras em um devido espaço territorial. A visualização em 3D e a quantificação 
automatizada permitem aos órgãos de AEC verificarem de forma mais rápida as 
nuances do projeto para determinar se o mesmo atende ou não as condições 
impostas pelo plano diretor vigente.  
Em construções que exigem um maior nível técnico, como hospitais, 
laboratórios, instalações de incêndio dentre outras, a quantificação automatizada e a 
visualização prévia se mostra de grande importância, uma vez que, nesses projetos 
os requisitos mínimos são bem exigentes, e uma pequena variação de quantitativo e 
localização dos itens pode gerar um grande impacto no resultado final da proposta.  
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 Correções automatizadas  
Devido à parametrização dos objetos, as modificações realizadas no projeto 
são feitas de forma automatizada, o que reduz a necessidade do usuário gerenciar 
as mudanças, reduzindo o retrabalho no projeto, o número de erros e 
incompatibilidades. 
 Automatização dos desenhos 2D  
O software BIM permite gerar pranchas em 2D referente a cortes, elevações, 
plantas baixa e detalhes, de forma precisa, reduzindo o tempo de trabalho dos 
profissionais e evitando possíveis erros. Essa característica permite uma melhor 
visualização do modelo como um todo, principalmente detalhes construtivos da 
edificação.  
O melhor controle dos desenhos 2D permite reduzir os erros de projeto e 
omissões, que podem eventualmente interferir nos custos e no tempo de execução 
da obra. É responsabilidade dos prefeitos garantir controles que aumentem a 
eficiência e a economicidade, não só de projetos de AEC, mas em todo ato da 
administração pública. Essa característica pode auxiliar os gestores a reduzirem 
aditivos contratuais por projetos deficientes. 
 Melhor trabalho entre equipes  
O trabalho entre diversas equipes, apesar de ser possível em um modelo 2D, 
é inerentemente mais difícil e demorado do que o trabalho por um ou mais modelos 
3D coordenados e com controles de modificações bem gerenciados, ou seja, a 
tecnologia BIM facilita o trabalho simultâneo de múltiplas disciplinas de projeto, o 
que reduz o tempo de execução e possíveis erros e omissões no projeto.  
Essas melhorias trazem uma redução significativa do desgaste causado pela 
insegurança no trabalho acerca de informações incertas, incompletas e muita vezes 
recebidas de última hora, não somente para a empresa responsável, mas também, 
para os gestores e os profissionais da AEC do município. 
 Estimativas de Custos  
A modelagem em BIM permite uma extração precisa de quantitativos que 
podem ser utilizados para estimar o custo em qualquer etapa do projeto. Na fase 
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final da elaboração, o gestor pode manter todos os participantes esclarecidos das 
implicações dos custos associados a cada etapa do empreendimento antes que o 
mesmo entre em fase execução. Sendo assim, possível a tomada de decisões mais 
embasadas do que em um sistema convencional. 
 Eficiência energética e sustentabilidade  
Os gestores têm como obrigação zelar pelo meio ambiente por meio de 
escolhas que aumentem a eficiência dos projetos executados pelo município. O BIM 
gera a oportunidade de usar diversas ferramentas de análise que permitem uma 
melhora na qualidade da construção, além do aumento da eficiência energética da 
mesma, sendo possível estimar o uso de energia em qualquer fase do projeto.  
Em um sistema convencional só é possível realizar tal analise após o término 
do projeto, o que reduz as oportunidades de modificações que possam aumentar o 
desempenho energético da edificação.  
5.1.3 Benefícios na fase de construção  
 Planejamento da construção 
O um projeto 3D modelado em BIM permite um melhor planejamento da 
construção por meio do BIM 4D, que proporciona uma simulação do processo de 
construção da edificação em qualquer ponto no tempo, permitindo aos gestores 
terem maior controle dos impactos gerados em cada etapa da obra e do tempo de 
execução, o que viabiliza uma fiscalização mais eficiente e assertiva.  
O uso do BIM 4D possibilita também uma verificação antecipada da aparência 
da construção, gerando uma melhor compreensão do processo de construção, além 
de revelar potenciais problemas e oportunidades para melhorias.  
 Detecção de interferências  
Projetos de AEC envolvem, muitas vezes, varias equipes, não é incomum 
ocorrem licitações diferentes para cada disciplina do projeto, por tanto, é importante 
que o sistema responsável pela verificação da compatibilidade entre os projetos seja 
eficiente, a fim de se evitar eventuais aditivos contratuais.  
Este tipo de análise pode ser feita pela própria prefeitura por meio de um 
modelo BIM, o que reduz o retrabalho dos projetos e aumenta a eficiência da 
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construção. Uma vez que todas as pranchas 2D são geradas automaticamente a 
partir do modelo virtual 3D. Desta forma, erros de projetos causados por desenhos 
inconsistentes acabam por ser eliminados, tendo em vista que o sistema permite a 
visualização dos problemas antes que esses sejam detectados na obra.  
Com esse beneficio a comunicação entre gestores, projetistas e empreiteiros 
é aperfeiçoada evitando erros e omissões. O que torna mais rápido o processo de 
construção reduz os custos e minimiza a probabilidade de aditivos contratuais, 
proporcionando um processo mais suave para todas as equipes do 
empreendimento.   
 Reações rápidas a problemas de projeto  
Uma vez detectado a necessidade de modificações no projeto, a 
implementação pode ser feita com maior rapidez por meio de um modelo BIM. Uma 
vez que as alterações podem ser compartilhadas, visualizadas, estimadas e 
resolvidas sem o uso de transições demoradas, e em alguns casos, sem o 
fechamento de novos contratos e licitações.  
O impacto de uma mudança sugerida no projeto pode ser introduzido no 
modelo da construção e as modificações em outros objetos no projeto serão 
atualizadas automaticamente com o uso de regras paramétricas estabelecidas. 
 Uso do modelo como base para componentes fabricados 
Quando necessário à fabricação de componentes, o uso do modelo contendo 
representações precisa dos objetos da construção, permite um melhor controle do 
elemento para a confecção em nível detalhado por meio de uma ferramenta BIM de 
automação.  
Essa automação pode ser utilizada principalmente na produção de peças em 
aço, e em alguns trabalhos em chapas metálicas, componentes pré-moldados, 
fechamentos e fabricação de vidros. Facilitando assim a fabricação fora do canteiro 






 Melhor controle das técnicas de construção 
O BIM fornece um modelo preciso do projeto e dos insumos requeridos para 
cada segmento de trabalho, o que proporciona uma base para um melhor 
planejamento da mão de obra e da chegada dos materiais no canteiro.   
A implementação do BIM como ferramenta de controle dos métodos 
construtivos, viabiliza uma coordenação cuidadosa entre os gestores e a empresa 
responsável pela obra. Isso garante que o trabalho seja realizado somente quando 
os recursos apropriados para desenvolvimento do mesmo estejam disponíveis no 
canteiro, o que diminui o tempo de execução da obra, reduz o tempo ocioso dos 
funcionários, a necessidade de estoques de matérias o que por sua vez minimiza 
custos e gera uma melhor comunicação entre as equipes do projeto.  
 Aquisição precisa de materiais 
Por meio de um modelo completo da construção em BIM, é possível se obter 
quantitativos corretos para todos os materiais e objetos inseridos no projeto. Essas 
quantidades, especificações e propriedades podem ser usadas para a aquisição de 
materiais de fornecedores de forma mais assertiva.  
5.1.4 Benefícios na fase de operação 
 Gerenciamento e operação das edificações 
Pode ser oferecidas aos proprietários análises prévias a partir do modelo da 
construção, que pode proporcionar uma fonte de informações para todos os 
sistemas usados em uma obra, para determinar equipamentos mecânicos, sistemas 
de controle e outras aquisições. Essa informação pode também ser usada para 
verificar se todos os sistemas funcionam apropriadamente depois que a construção 
está completa. 
 Integração com sistemas de operação  
É possível o uso de um modelo BIM, quando o mesmo estiver devidamente 
atualizado com todas as modificações feitas durante a construção, para o 
monitoramento e controle de sistemas em tempo real, o que proporciona um 
gerenciamento facilitado e um melhor controle das manutenções.  
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5.1.5 Uso do BIM para as fiscalizações de obras públicas  
Matos (2016) detectou que as irregularidades referentes à sobrepreço, 
superfaturamento, projeto básico e executivo deficiente ou desatualizado, 
fiscalização deficiente ou omissa e existência de atrasos injustificáveis nas obras e 
serviços, correspondem a cerca de 50% dos problemas detectados nas obras 
públicas e ocorrem em aproximadamente 40% das auditorias realizadas pelo TCU. 
Um modelo BIM, pro apresentar um armazenamento centralizado dos dados 
criados durante todo o processo de construção, permite uma melhor fiscalização das 
obras públicas, uma vez que, os fiscais têm ao seu dispor melhores condições para 
controlar e exigir as condições impostas nos contratos, mitigando os principais 
problemas relatados pelo TCU. Esses benefícios conferem ao município uma melhor 
transparência e controle do orçamento em todas as fases da obra. 
5.2 Dificuldades da implantação BIM em municípios de pequeno 
porte  
Existem muitas barreiras que dificultam a implantação efetiva do BIM, e em 
municípios de pequeno porte, o insucesso dos programas de modernização de 
processos, tanto do BIM como de outros programas do governo, pode ser atribuído a 
vários fatores, com destaque para três principais que mais influenciam na 
implantação de novos processos na administração pública: 
5.2.1 Fator pessoas  
É o fator que envolve os profissionais envolvidos em todas as equipes de 
trabalho que tem contato direto com o uso da plataforma BIM. A dificuldade de 
mudança de mentalidade e cultura é um grande desafio para a eficaz implantação 
do processo. 
Segundo a ABDI (2017) a mudança de cultura é o elemento mais importante 
para o uso do BIM na construção. Falar de mudanças em uma organização significa 
tratar de pessoas, cuja qualificação nem sempre condiz com as novas necessidades 
que a metodologia exige. Esses funcionários estão em sua zona de conforto, e 
esses novos desafios exigirão uma mudança de postura,  que muitas vezes não é 
bem aceita pelos mesmos.  
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Mudanças de cultura são processos lentos que demandam tempo e esforço 
por exigir que as pessoas alterem sua forma de agir e pensar. Os principais pontos 
responsáveis por essas dificuldades são: 
 Falta de tempo e planejamento das pessoas para a aquisição de novos 
conhecimentos; 
 Resistência a mudanças por parte da equipe, principalmente por 
funcionários mais experientes; 
 Dificuldade do trabalho simultâneo em diversas equipes; 
 Falta de interesse pela nova tecnologia; 
 Falta de conhecimento a cerca dos benefícios do BIM;  
 Falta de conhecimento dos softwares BIM; 
 As instituições de ensino não capacitam os futuros profissionais para o uso 
da metodologia. 
5.2.2 Fator Tecnológia  
 É o fator que envolve a infraestrutura técnica para operação da metodologia 
nos municípios. Softwares, equipamentos, computadores, conexão com a rede de 
internet e rede interna, segurança de dados e armazenamento de arquivos. Esses 
pontos, muitas vezes, inexistem na estrutura do município, sendo necessária uma 
modernização dos equipamentos e dos programas. Além das dificuldades 
encontradas dentro dos próprios softwares. 
Os principais pontos responsáveis por essas dificuldades são: 
  Falta de infraestrutura de TI;  
 Incompatibilidade entre softwares; 
 Deficiências dos softwares; 
 Falta de um banco de dados único para desenvolvimento do projeto; 
 Falta de conhecimento e condições para o trabalho de arquivos IFC; 
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 Falta de famílias e objetos para modelagem de componentes; 
 Necessidade de adaptação da biblioteca existente no software às normas 
brasileiras de construção. 
5.2.3 Fator Gestão 
Nos municípios de pequeno porte, as dificuldades institucionais tem maior 
relevância diante do cenário de implantação do BIM. As prefeituras, muitas vezes 
não possuem preparo e nem autonomia para elaborarem novas metodologias, 
devido à baixa arrecadação, além das legislações que apresentam muitas 
exigências e condições para obtenção de financiamentos.  
O uso do BIM exige uma modificação da infraestrutura tecnológica de 
softwares e hardwares, além da necessidade do treinamento das pessoas para 
utilização dos novos sistemas. É papel da prefeitura como gestora dos processos, 
conceder condições aos profissionais, o que pode ser feito por meio de um plano de 
implantação da metodologia, porém essa capacidade de gestão e planejamento, só 
poderá ser adquirida no longo prazo. 
Equipamentos de infraestrutura técnica exigem um grande investimento por 
parte dos gestores, tendo em vista que possuem um alto valor. Muitas vezes a 
estrutura técnica vigente nos municípios já não é suficiente para o trabalho de 
projetos no sistema convencional, modernizar esses equipamentos e softwares pode 
exigir uma total reestruturação tecnológica dos órgãos responsáveis pelos projetos 
de AEC. Esses custos elevados podem vir a ser insustentáveis para o município, 
que já encontra grande dificuldade para lidar com o orçamento reduzido que 
possuem.   
Os principais pontos responsáveis por essas dificuldades são: 
 Dificuldades no controle dos orçamentos públicos; 
 Baixa arrecadação; 
 Falta de investimento do governo Federal em municípios de pequeno porte;  
 Legislações com muitas exigências para a obtenção de financiamento; 
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 Dificuldade em convencer os profissionais a adotarem uma nova cultura;  
 Falta de capital necessário para modernização da infraestrutura técnica; 




















6 ESTUDO DE CASO  
Ao longo deste trabalho foi evidenciado, teoricamente, os benefícios e as 
dificuldades do uso do BIM em obras públicas de municípios de pequeno porte. 
Neste capítulo será apresentado, o estudo de caso do projeto do Centro de Eventos, 
contratado pela prefeitura municipal de Passos de Torres de Santa Catarina, dentro 
do programa de infraestrutura turística do Ministério do turismo (MTUR), localizado 
na Rua Getúlio Vargas, esquina com a rua Cel. João Fernandes, conforme 
representado na Figura 11, Figura 12 e Figura 13: 
Figura 11- Localização do município no Brasil 
 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Passo_de_Torres 






Figura 13 – Zona de construção do Centro de Eventos de Passos de Torres 
 
Fonte: Google Imagens. 
 A prefeitura contratou a elaboração do projeto em nível executivo, com área 
total a ser construída de 479,87m², compreendendo: arquitetura, estrutura, 
instalações elétricas e hidrossanitárias, orçamento, cronograma e instalações de 
prevenção a incêndio. 
Inicialmente não foi exigido por parte do município o emprego da metodologia 
BIM para o desenvolvimento do projeto, porém, por decisão da empresa contratada, 
usou-se a plataforma BIM visando o ganho de tempo e a redução dos custos.  
Foram modelados por meio do software Revit da Autodesk, os elementos da 
arquitetura e estrutura, e por esse motivo será analisado apenas estes projetos. Por 
meio deste modelo foram coletados os dados necessários para elaboração dos 
orçamentos, planejamentos e memoriais da obra, além das plantas 2D. 
Devido à falta de preparo do município para receber e trabalhar com um 
projeto modelado em BIM, os arquivos tiveram que ser convertidos para plantas 2D 
em um memorial executivo, a fim de serem aceitos pela prefeitura.  
A Figura 14 mostra a maquete eletrônica do Centro de Eventos do município 
de Passos de Torres:  
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Figura 14 – Maquete eletrônica do Centro de Eventos do município de Passos de Torres 
 
Fonte: Autor, 2018 
6.1 Município de Passos de Torres 
O município de Passo de Torres está localizado na microrregião do extremo 
sul de Santa Catarina, Figura 13, distante 270 km de Florianópolis. Sua área 
geográfica é de 99.075 km², e possui uma população estimada de 8594 habitantes 
com uma densidade demográfica de 69,67 hab/Km² (IBGE, 2011).  
O município se enquadra como pequeno porte 1 segundo a Tabela 1 
apresentada na revisão bibliográfica, e tem como principal fonte de renda o turismo. 
6.2 Concepção do projeto  
A modelagem e o posicionamento dos elementos arquitetônicos foram 
realizados utilizando o software Revit. O programa permitiu a inserção de elementos 
paramétricos, como paredes, janelas e cadeiras em uma visão 2D, (Figura 15), que 
posteriormente pode ser visualizada em 3D, (Figura 16), e renderizada para imagens 






Figura 15 – Planta 2D do Centro de Eventos do município de Passos de Torres 
 
Fonte: Autor, 2018 
Figura 16 – Render 3D do Centro de Eventos do município de Passos de Torres 
 
Fonte: Autor, 2018 
A estrutura dos blocos que compõem o projeto é composta por elementos 
estruturais de concreto armado, sendo a estrutura de suporte do telhado projetada em 
perfis metálicos e chapas de aço. 
 
 
 Figura 17 – Estrutura de concreto armado 
 
Fonte: Autor, 2018 
6.3 Levantamento dos quantitativos 
A precisão no levantamento de quantitativos é uma forma importante de 
controle dos custos das obras. Na administração pública é de extrema importância 
que os valores gastos na construção da edificação estejam o mais próximo dos  
previstos em projeto, para evitar aditivos contratuais, além de permitir uma melhor 
fiscalização da obra. 
A ferramenta Revit permite a obtenção de quantitativos por meio do Menu 
vista, comando Tabela/Quantidades. Ao selecionar a janela de diálogo, (Figura 18), 
ficam disponíveis parâmetros para a montagem personalizada da tabela de 
quantitativos, o que permite ao projetista escolher quais os elementos e quais dados 
o mesmo deseja retirar do projeto. De forma exemplificada será realizada o 
levantamento da tabela de quantitativo das áreas dos elementos paredes, (Figura 
19). Essa tabela pode ser exportada em formato de texto, sendo possível a posterior 




Figura 18 – Janela de diálogo do comando Tabela/Quantidades 
 
Fonte: Autor, 2018 
Figura 19 – Quantitativo das áreas das paredes 
 
Fonte: Autor, 2018 
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É possível se obter quantitativos parciais dos elementos construtivos em 
função do estágio de desenvolvimento da obra. No Revit basta clicar sobre qualquer 
elemento construtivo que é demonstrado na paleta de propriedades essas 
informações, na Figura 20 é demonstrada a abertura de uma aba na qual é 
apresentado às informações pertinentes ao elemento de parede interna do sanitário 
masculino com área de 10,731 m². 
Figura 20 – Propriedades da parede interna do banheiro masculino 
 
Fonte: Autor, 2018 
A automação nos processos de levantamento de quantitativos ofereceram a 
empresa contratada uma vantagem em relação a rapidez de entrega do projeto, 
além de maior confiança nos dados apresentados. 
6.4 Orçamento  
Por meio dos quantitativos obtidos pelo Revit, em arquivo .txt, e de 
quantitativos retirados de forma manual referente aos projetos de instalações 
elétrica, hidrossanitárias e de prevenção a incêndio, o projetista pode criar uma 
planilha orçamentária relacionando as quantidades de cada elemento, ao seu 
respectivo valor no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI). O orçamento analítico completo encontra-se no Anexo 1. 




Tabela 2 – Orçamento por etapas 
SERVIÇO  CUSTO  % 
Serviços preliminares R$ 5.024,62 1,14 
Movimentação de terra R$ 2.274,58 0,52 
Estrutura R$ 62.962,12 14,30 
Alvenaria e divisórias R$ 80.398,79 18,26 
Forro R$ 15.726,98 3,57 
Sistema de pisos R$ 37.355,91 8,48 
Revestimento interno R$ 16.809,05 3,82 
Pintura e acabamentos R$ 28.420,85 6,46 
Esquadrias R$ 37.777,05 8,58 
Cobertura R$ 114.806,37 26,08 
Instalações de água fria R$ 2.334,43 0,53 
Acessórios R$ 7.329,84 1,66 
Instalação sanitária R$ 4.030,70 0,92 
Sistema de proteção contra incêndio R$ 1.471,43 0,33 
Urbanização R$ 13.054,10 2,97 
Instalações elétricas R$ 9.478,29 2,15 
Serviços finais R$ 1.017,32 0,23 
CUSTO TOTAL = R$ 440.272,43 100,00 
Fonte: Autor, 2018  
 
 
6.5 Curva ABC  
A partir do orçamento por etapas, foi criada uma curva ABC, representados 
no Quadro 2, Figura 21 e Figura 22 e diz respeito a um modelo gráfico que permite 
aos administradores terem maior controle dos insumos em um projeto.  
A curva ABC consiste na classificação em ordem da porcentagem dos custos 
dos itens que mais impactam no custo total de uma obra.  
Segundo Dias (1995) uma classificação ABC apresenta uma configuração na 
qual 20% dos itens são considerados A, os itens B representam 30% do total de 
número de itens e os restantes 50% dos itens e 10% do valor de consumo anual 







Quadro 2 – Dados da Curva ABC por serviços  
SERVIÇO  % % ACUMULADO Classificação  
1-  Cobertura 26,08 26,07 
A 
2 - Alvenaria e divisórias 18,26 44,33 
3 - Estrutura 14,30 58,63 
4 - Esquadrias 8,58 67,21 
5 - Sistema de pisos 8,48 75,70 
6 - Pintura e acabamentos 6,46 82,15 
B 
7 - Revestimento interno 3,82 85,97 
8 - Forro 3,57 89,54 
 9 - Urbanização 2,97 92,51 
10 - Instalações elétricas 2,15 94,66 
11 - Acessórios 1,66 96,33 
C 
12 - Serviços preliminares 1,14 97,47 
13 - Instalação sanitária 0,92 98,38 
14 - Instalações de água fria 0,53 98,91 
15 - Movimentação de terra 0,52 99,43 
16 - Sistema de proteção contra incêndio 0,33 99,76 
17 - Serviços finais 0,23 100 
TOTAL  100,00   
Fonte: Autor, 2018  
 
Figura 21 – Curva ABC por serviços 
 




Figura 22 – Parcela de cada serviço no custo final 
 
Fonte: Autor, 2018 
Por meio da Figura 22 foi possível verificar que, os componentes mais 
significativos para o custo final da obra, foram modelados em BIM. Ou seja, os 
benefícios correspondentes à adoção do mesmo tiveram grande relevância para o 
desenvolvimento do orçamento do projeto. 
Os insumos classificados na faixa A da curva ABC do orçamento analítico 
estão apresentado no Quadro 3: 
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Quadro 3 – Insumos da faixa A da curva ABC 
Item Discriminação dos serviços Unidade Preço total R$ % % acumulado Classificação  
10.3 
Telhamento com telha metálica 
termoacústica e = 30 mm, com até 2 
águas, incluso içamento. 
M2 R$ 63.111,36 14,33% 14,33% 
A 
10.1 
Estrutura metálica em tesouras ou treliças 
vão livre de 20m, fornecimento e 
montagem 
M2 R$ 39.085,47 8,88% 23,21% 
4.1 
Alvenaria de vedação de blocos 
cerâmicos furados na horizontal de 
11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de 
paredes com área líquida maior ou igual a 
6m² sem vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. 
M2 R$ 36.161,10 8,21% 31,43% 
4.3 
Massa única, para recebimento de 
pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, 
aplicada manualmente em faces externas 
de paredes, espessura de 20mm, com 
execução de taliscas 
M2 R$ 29.704,03 6,75% 38,17% 
8.1 
Aplicação manual de pintura com tinta 
látex acrílica em paredes, duas demãos - 
área externa e interna 
M2 R$ 24.767,72 5,63% 43,80% 
9.10 
Janela de alumínio maxim-ar, fixação com 
parafuso, vedação com espuma 
expansiva pu, com vidros, padronizada -
60x60x240 cm 
M2 R$ 23.299,42 5,29% 49,09% 
6.3 
Contrapiso em argamassa traço 1:4 
(cimento e areia), preparo mecânico com 
betoneira 400 l (5cm) 
M2 R$ 18.551,59 4,21% 53,30% 
 
Fonte: Autor, 2018 
O Quadro 3 permite a verificar que o item telhamento possui o maior custo da 
edificação, essa visão permite aos gestores reavaliar o uso desse modelo 
construtivo, visando à economicidade do projeto. 
6.6 Planejamento  
O cronograma contempla as fases da obra sem detalhamento, contendo a 
duração das atividades, as datas de inícios e términos de cada fase. É realizada a 
programação em longo prazo, possibilitando a visualização das etapas e marcos 
importantes da obra e apresentada na escala de tempo em meses. (MATTOS, 
2016). 
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O planejamento que integra o projeto executivo é apresentado na Figura 23: 
Figura 23 – Cronograma Físico -Financeiro 
 
Fonte: Autor, 2018 
A partir da Figura 23 o município poderia fazer uma ligação do cronograma 
físico-financeiro com o modelo tridimensional, gerando um modelo BIM 4D, o que 










7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
7.1 Conclusão 
Após a análise teórica dos benefícios e dificuldades da implantação do BIM, 
foi realizado um estudo de caso do projeto do Centro de Eventos da prefeitura 
municipal de Passos de Torres de Santa Catarina, empregado no programa de 
infraestrutura turística do Ministério do Turismo. 
Estes pontos trouxeram a esta pesquisa uma base de informações para 
alcançar o objetivo proposto inicialmente, a análise dos benefícios e as dificuldades 
da implantação da metodologia BIM em municípios de pequeno porte. 
De posse das informações acerca do BIM, e dos processos na administração 
pública, com ênfase para os municípios de pequeno porte, foi possível estabelecer 
uma relação entre as eventuais vantagens do uso da metodologia e como ela pode 
ajudar a reduzir os principais problemas apresentados em projetos de Arquitetura, 
Engenharia e Construção Civil (AEC), realizados por uma prefeitura.  
Verificou-se que o uso do BIM é de grande interesse a área da gestão 
pública, pois permite aos gestores terem um maior controle sobre as obras em todo 
o seu ciclo de vida, além de proporcionar uma melhor fiscalização, evitando aditivos 
contratuias e eventuais equívocos orçamentários. 
Nos municípios de pequeno porte essas melhorias se traduzem 
principalmente em vantagens econômicas, uma vez que o mesmo possui grandes 
limitações para o uso dos recursos financeiros o que traz a prefeitura uma melhor 
noção de como planejar e implantar obras, além de quais decisões tomar para uma 
melhor rentabilidade dos projetos.  
Em contrapartida, as mudanças necessárias para uma efetiva implantação do 
BIM nesses municípios geram grandes desafios para o governo. Existem poucos 
profissionais capacitados para trabalhar com a tecnologia, visto que as 
universidades não estão preparando os estudantes da arquitetura e engenharia para 
o uso dessa tecnologia, além de existir uma grande dificuldade para a mudança de 
cultura dos profissionais para o estudo e adoção da mesma.  
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A modernização da tecnologia necessária para o uso do BIM é um fator de 
dificuldade para os gestores, que já lidam com orçamentos reduzidos. Reestruturar 
toda uma infraestrutura técnica pode ser um desafio, uma vez que essas 
ferramentas tecnológicas possuem alto valor financeiro e geram a necessidade de 
capacitar os profissionais para o uso dos novos softwares, e da mudança 
comportamental da equipe. 
 Essas dificuldades são agravadas pela visível falta de investimento do 
Governo Federal nos municípios de pequeno porte, mesmo eles correspondendo a 
cerca de 70 % dos municípios brasileiros. As metas do decreto n° 9.377, de 17 de 
maio de 2018 se demonstram precipitadas diante do atual cenário, e parece não 
enxergar a realidade dessas prefeituras.  
Foi verificado o uso do BIM pela empresa contratada para realização das 
plantas de arquitetura do Centro de Eventos de Passos de Torres, além do processo 
de levantamento de quantitativos, o orçamento e o planejamento. Em seguida foi 
feita a analise dos quantitativos por meio de uma curva ABC, que permitiu o 
reconhecimento das etapas e insumos que tiveram maior impacto no custo final da 
obra.  
Foi visualizado que o item telhamento com telha metálica correspondeu a 
14,33% do custo final da edificação e a etapa de cobertura a 26,08% destes gastos. 
Está analise permitiu visualizar que os itens de maior relevância foram modelados 
em BIM, ou seja, o uso da metodologia teve um impacto significativo no orçamento 
da obra.  
Pode se concluir que a utilização do BIM pela empresa conferiu uma maior 
rapidez e precisão na retirada dos quantitativos e posteriormente na elaboração do 
orçamento analítico e do cronograma físico-financeiro, o que proporcionou ao 
município uma maior confiança a cerca dos custos do empreendimento, porém 
devido às dificuldades tecnológicas, o mesmo não conseguiu receber esses projetos 
em BIM. Uma vez que a empresa contratada necessitou converter as plantas para 
um projeto 2D tradicional, demonstrando o despreparo do município para utilização 
da metodologia. 
66 
A implantação do BIM é um processo que necessita investimento financeiro, 
planejamento, treinamento e tempo, e só poderá ser efetivamente realizada nesses 
municípios por meio de medidas que viabilizem essa inserção. É fundamental que o 
Governo Federal observe e atenda as necessidades das pequenas prefeituras para 
um melhor desenvolvimento das cidades, melhorando a forma na qual o dinheiro 
publico é gasto, consequentemente melhorando a qualidade de vida das pessoas. 
7.2 Sugestões para pesquisas futuras 
Sugere-se para o desenvolvimento de futuros trabalhos: 
 Diretrizes para implantação da metodologia BIM em municípios de pequeno 
porte;  
 Diretrizes para contratação e recebimento de projetos elaborados na 
tecnologia BIM nos municípios de pequeno porte; 
 Análise da viabilidade do decreto n° 9.377, de 17 de maio de 2018; 
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DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ORÇAMENTO Codigo SINAPI 
UNID QTIDADE BDI UNITÁRIO COM 
BDI 
PREÇO TOTAL 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, M2 624,00 23,01 101,14 63.111,36 94216 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE M2 513,00 23,01 76,19 39.085,47 72112 
20M, FORNECIM ENTO E MONTAGEM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA       
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
M2 681,00 23,01 53,10 36.161,10 87506 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.       
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA       
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
M2 1.231,00 23,01 24,13 29.704,03 87792 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS       
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM M2 2.462,00 23,01 10,06 24.767,72 88489 
PAREDES, DUAS DEMÃOS - ÁREA EXTERNA E INTERNA 
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO       
COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA - M2 37,79 23,01 616,55 23.299,42 94575 
60X60X240 CM       
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), M2 493,00 23,01 37,63 18.551,59 87765 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L (5CM) 
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3 47,56 23,01 338,06 16.078,13 92722 
       
FORMA TABUA P/ CONCRETO M2 708,14 23,01 21,33 15.104,63 74076/003 
       
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS M2 513,00 23,01 24,58 12.609,54 92569 
ARMAÇÃO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - INCLUSO MONTAGEM KG 1.429,00 23,01 7,54 10.774,66 92778 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 200,00 23,01 53,85 10.770,00 92396 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM 
CARPETE DE NYLON EM MANTA, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) M2 153,00 23,01 66,35 10.151,55 10710 
FORRO DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO M2 260,00 23,01 39,04 10.150,40 96111 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO M2 297,00 23,01 29,98 8.904,06 88489 
ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 45X45 CM. 
ARMAÇÃO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - INCLUSO MONTAGEM KG 1.036,00 23,01 6,62 6.858,32 92779 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO       
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 M2 1.362,00 23,01 4,61 6.278,82 87894 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L       
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS       
TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
M2 120,00 23,01 48,24 5.788,80 87273 
PAREDES - ÁREAS MOLHADAS.       
FORRO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO M2 207,00 23,01 26,94 5.576,58 94225 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA PARA BANHEIRO       
COM FECHADURA ABERTO FECHADO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO M2 7,14 23,01 741,63 5.295,24 91341 
COM PARAFUSOS, 60X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P3)       
DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO       
PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO M2 19,00 23,01 265,90 5.052,10 73774/001 
MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS (Altura = 1,80 m)       
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 8,00 23,01 534,64 4.277,12 93584 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 
TABLADO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA M2 54,00 23,01 74,45 4.020,30 84181 
ARMAÇÃO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - INCLUSO MONTAGEM KG 528,00 23,01 7,36 3.886,08 92778 
ARMAÇÃO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - INCLUSO MONTAGEM KG 288,00 23,01 11,44 3.294,72 92775 
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA       
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO       
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 162,00 23,01 19,77 3.202,74 87535 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO       
DE TALISCAS.       
LUMINÁRIA LED TUB. BIVOTIL 18/20W C/ LAMPADA LED TD 51-18W UNID 25,00 23,01 115,85 2.896,25 PESQUISA/3938 
7 
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO UNID 48,00 23,01 59,12 2.837,76 10853 
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ABAIXO MAXIM-AR M2 21,26 23,01 117,70 2.502,30 84959 
EXTERNO,ESPESSURA 6MM , INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
LASTRO DE BRITA M3 24,65 23,01 100,13 2.468,20 73902/001 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, PARA       
TRAVAMENTO DE PISO INTERTRAVADO CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 
M2 70,00 23,01 32,63 2.284,10 94276 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)       
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, POR MEIO DE GABARITO DE M3 479,87 23,01 4,74 2.274,58 74077/004 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROV. DE  3X 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 1 DEMÃO M2 1.231,00 23,01 1,77 2.178,87 88485 
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA M2 493,00 23,01 4,39 2.164,27 68053 
IMPERMEABILIZACAO, E=150 MICRAS 
ARMAÇÃO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - INCLUSO MONTAGEM KG 292,00 23,01 7,36 2.149,12 92777 
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI- CHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 
M 800,00 23,01 2,55 2.040,00 91926 
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 3,55X3,00,  ESPESSURA 10MM, UNID 1,00 23,01 1.806,91 1.806,91 73838/001 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 170X210X3,5CM, 2 FOLHAS - UNID 3,00 23,01 548,71 1.646,13 73910/008 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
ELETRODUTO FLEX. CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INST. C/ ABRAÇADEIRA 
UNID 300,00 23,01 5,41 1.623,00 91844/39128 
PASTILHA REV. CERÂMICO TIJOLO A VISTA 22,5 x 7,5cm  FACHADA M2 33,00 23,01 48,24 1.591,92 87273 
RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA - UNID 1,00 23,01 1.580,53 1.580,53 37105 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA UNID 5,00 23,01 310,55 1.552,75 86888 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, M2 71,81 23,01 20,53 1.474,26  
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PORTAS) 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),       
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - UNID 5,00 23,01 272,27 1.361,35 90823 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA M2 152,83 23,01 8,82 1.347,96 74106/001 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS (3 FACES- VIGA DE BALDRAME) 
FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO,       
DIMENSÕES DE ACORDO COM O PROJETO, REVESTIDO 
INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM 
UNID 1,00 23,01 1.330,39 1.330,39 95463 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM       
FILTRO ANAEROBIO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO,       
DIMENSÕES DE ACORDO COM O PROJETO, REVESTIDO 
INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM 
UNID 1,00 23,01 1.330,39 1.330,39 95463 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM       
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM UNID 3,00 23,01 432,63 1.297,89 74234/001 
REGISTRO DE PRESSÃO 
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 479,87 23,01 2,12 1.017,32 9537 
ARMAÇÃO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - INCLUSO MONTAGEM KG 108,00 23,01 9,32 1.006,56 92777 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - TIPO BLOCO AUTONOMO UNID 13,00 23,01 59,04 767,52 PESQUISA 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 2,50 23,01 299,00 747,50 74209/001 
BARRA DE APOIO  RETA, EM ACO INPOX POLIDO, COMPRIMENTO DE UNID 4,00 23,01 178,77 715,08 36081 
80 CM, DIAMETRO MINIMO 3CM. 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,       
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - UNID 13,00 23,01 54,48 708,24 91307 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       
ARMAÇÃO AÇO CA-50 DE   8,0 MM - INCLUSO MONTAGEM KG 83,90 23,01 7,93 665,33 92761 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
.EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UNID 6,00 23,01 92,98 557,88 86904 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO M 103,00 23,01 5,09 524,27 88649 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. 
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),       
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - UNID 2,00 23,01 259,87 519,74 90822 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       
ARMAÇÃO AÇO CA-50 DE   6,0 MM - INCLUSO MONTAGEM KG 58,80 23,01 8,23 483,92 92760 
ARMAÇÃO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - INCLUSO MONTAGEM KG 50,50 23,01 9,52 480,76 92784 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UNID 37,00 23,01 12,58 465,46 91940 
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE       
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 UNID 1,00 23,01 452,06 452,06 39757 
DISJUNTORES DIN, 100 A       
ARMAÇÃO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - INCLUSO MONTAGEM KG 67,20 23,01 6,46 434,11 92762 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE UNID 11,00 23,01 36,88 405,68 92002 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE M2 3,21 23,01 117,70 377,82 84959 
ACESSÓRIOS 
LUMINARIA DE SINALIZACAO SAIDA SETA UNID 5,00 23,01 73,81 369,05 PESQUISA 
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI- CHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 
M 200,00 23,01 1,80 360,00 91924 
EXTINTOR PQS 4KG - INCLUSO SINALIZACAO UNID 3,00 23,01 111,62 334,86 72553 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UNID 6,00 23,01 53,83 322,98 86906 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO 
M 16,46 23,01 18,56 305,50 89848 
TOMADA EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UNID 13,00 23,01 23,41 304,33 92000 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTAL. 
UNID 8,00 23,01 32,55 260,40 92022 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UNID 5,00 23,01 51,98 259,90 91305 
CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UNID 3,00 23,01 85,49 256,47 3279 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA FCK=20Mpa, SEÇÃO 10X10CM M 10,00 23,01 22,07 220,70 93182 
TUBO DE PVC ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, DN 40MM,  - FORN. E INSTAL. M 7,59 23,01 26,56 201,59 COMPOSIÇÃO 
ARMAÇÃO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - INCLUSO MONTAGEM KG 18,00 23,01 9,84 177,12 92776 
CAIXA OCTOGONALDE 3" X 3", PARA ELETRODUTO UNID 18,00 23,01 9,62 173,16 1871 
TUBO DE PVC ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, DN 32MM,  - FORN. E INSTAL. M 15,46 23,01 11,03 170,52 89403 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UNID 2,00 23,01 73,49 146,98 94496 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO 
M 9,49 23,01 13,27 125,93 89711 
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UNID 2,00 23,01 62,72 125,44 92033 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INST 
UNID 2,00 23,01 52,17 104,34 92027 
DISPO. DE PROT. CONTRA SURTOS DE TENSÃO DPS's - 40 KA/440V UNID 1,00 23,01 102,47 102,47 C4562 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
UNID 3,00 23,01 28,77 86,31 89797 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO 
M 7,34 23,01 11,38 83,53 89799 
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUN UN CR 27,16 TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN. 
UNID 3,00 23,01 27,27 81,81 89743 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
UNID 5,00 23,01 15,68 78,40 89744 
TUBO DE PVC ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORN. E INSTAL. M 10,68 23,01 6,84 73,05 89402 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA 
UNID 3,00 23,01 19,44 58,32 89707 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
UNID 7,00 23,01 7,98 55,86 89783 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORN. E INSTAL. UNID 18,00 23,01 3,10 55,80 89481 
LUVA PVC ENCAIXE 3/4'' UNID 10,00 23,01 5,42 54,20 91875 
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- UNID 1,00 23,01 53,88 53,88 98102 
MOLDADO 
LAMPADA FLUOR.  COMPACTA 11W COM SOQUETE BASE E27 UNID 3,00 23,01 15,94 47,82 12296/93040 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO 
UNID 1,00 23,01 45,50 45,50 86912 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
UNID 3,00 23,01 11,90 35,70 89737 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (10A) 
UNID 2,00 23,01 17,34 34,68 74130/001 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA E UN CR 16,04 LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
UNID 2,00 23,01 15,68 31,36 89746 
JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL 
UNID 3,00 23,01 10,41 31,23 10911 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
UNID 2,00 23,01 12,85 25,70 89785 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
UNID 1,00 23,01 25,22 25,22 89796 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
UNID 4,00 23,01 5,98 23,92 89726 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UNID 4,00 23,01 5,79 23,16 89440 
BUCHA NYLON S-6 UNID 100,00 23,01 0,20 20,00 11950 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM - UNID 1,00 23,01 15,18 15,18 94693 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORN. E INSTAL. UNID 3,00 23,01 4,50 13,50 89492 
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM UNID 3,00 23,01 4,50 13,50 89492 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UNID 2,00 23,01 6,54 13,08 89620 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
UNID 2,00 23,01 5,39 10,78 89724 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UNID 1,00 23,01 10,70 10,70 89623 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UNID 1,00 23,01 9,78 9,78 89445 
PARAFUSO FENDA GALVANIZADA CABEÇA PANELAS 4,2 X 32 MM UNID 100,00 23,01 0,09 9,00 11057 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORN. E INSTAL. UNID 1,00 23,01 7,06 7,06 89497 
TOTAL DA OBRA:     440.272,45  
 
